

Stadtrat Bernstadt auf dem Eigen / Wahlperiode 2019 – 2024
Beschluss des Stadtrats

Beschlusnummer	2023/47/05	
Status	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
Datum Ratssitzung	09.11.2023	
Einreicher	Bürgermeister	
Thema der BV	Beschluss Nachtragsleistungen Planung nWAP Kemnitzbach MF 3-5	
gesetzliche Grundlage	SächsGemO	

Sachvortrag: Maßnahme-Nr.: 1-00111-2018-541100

Das Ingenieurbüro Basler & Hofmann Deutschland GmbH mit Sitz in Bautzen wurde entsprechend Ratsbeschluss 2023/39/03 vom 09.02.2023 mit den Planungsleistungen LPh 1-7 für die Umsetzung nWAP Kemnitzbach, Maßnahmen MF3 – MF5, beauftragt. Im Zuge der Bearbeitung müssen für die wasserrechtliche Genehmigung zusätzliche Planungsleistungen, hier Erstellung vereinfachter Nachweis der Auswirkungen auf den Hochwasserabfluss des neu geplanten Fußweges an der S129 sowie Erstellung einer Regenwasserentwässerungskonzeption des gesamten Betrachtungsbereiches, durchgeführt werden. Für diese Leistungen hat das Ingenieurbüro Basler & Hofmann Deutschland GmbH ein Nachtragsangebot abgegeben. Nach Prüfung hinsichtlich Kosten und Notwendigkeit sollten die Leitungen beauftragt werden.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich laut Kostenschätzung vom Dezember 2022 auf 1.440.350,00 EUR brutto. Die angebotenen Planungsleistungen betragen 237.146,68 EUR brutto. Das sind ca. 16% der Baukosten. Beauftragt wurden bisher 170.115,63 EUR brutto an Planungsleistungen.

Die Maßnahme ist im Haushalt 2023 mit der Planung eingeplant, die Baudurchführung soll 2024 erfolgen.

Beschlusstext:

Der Stadtrat der Stadt Bernstadt beschließt, die Planungsleistungen entsprechend 4. Nachtrag des Ingenieurbüros Basler & Hofmann Deutschland GmbH in Höhe von 6.085,06 € für das Projekt ‚nWAP Kemnitzbach, Maßnahmen MF3-MF5‘ zu beauftragen.

Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder	14 + 1				
Anwesend	12 + 1				
Ausgeschlossen nach SächsGemO § 20 und § 39					
Teilnahme an der Abstimmung	13				
Abstimmungsergebnis:					
13	Ja-Stimmen	0	Nein-Stimmen	0	Enthaltung
Beschlossen in der Ratssitzung am				09.11.2023	
Beschluss ist abgelehnt <input type="checkbox"/>		Beschluss ist vertagt <input type="checkbox"/>			

Feststellung:

ausgefertigt am 10.11.2023

Öffentliche Bekanntmachung von: bis:

Anzeige Rechtsaufsichtsbehörde am

Markus Weise
Bürgermeister

- Siegel -