

Stadtrat Bernstadt auf dem Eigen / Wahlperiode 2019 – 2024
Beschluss des Stadtrats

Beschlussnummer	2023/38/02	
Status	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
Datum Ratssitzung	12.01.2023	
Einreicher	Bürgermeister	
Thema der BV	Leistungsvergabe Nachtragsleistungen zur Umsetzung Umbau und brandschutztechnische Ertüchtigung KITA Kemnitz (integriert im Ortschaftszentrum)	
gesetzliche Grundlage	SächsGemO, SächsVergabeG, VOB i. d. j. g. F.	
<p>Maßnahme-Nr.: 2-121-2020-111401 Sachvortrag: Im Zuge der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sowie der Umbaumaßnahmen in der KITA ‚Bienenhäus‘l‘ in Kemnitz fallen zusätzliche Leistungen an bzw. werden alternative Leistungen gegenüber dem Haupt-LV durch die Auftragnehmer angeboten. Entsprechende Nachträge wurden durch die Auftragnehmer erstellt und zur Prüfung vorgelegt. Die Maßnahme ist in den Haushalten 2022/2023 mit insgesamt 768.000,- € eingestellt. Die Gesamtauftragssumme der baulichen Leistungen betrug 509.440,84 €. Die Maßnahme wird über die Förderrichtlinie KitaBau mit 342.100,- € gefördert.</p>		
<p>Beschlusstext: Der Stadtrat der Stadt Bernstadt beschließt die Vergabe der Nachtragsleistungen für folgende Leistungen an:</p> <p>Los 1 – Bauhauptleistungen: 8.311,32 € (1. NT nb-Bauträger, 02689 Sohland/Spree) Los 2 – Tischlerarbeiten: 16.907,92 € (1. NT Stellm. Dutschke, 02748 Altbernsdorf) Los 4 – Fliesenlegerarbeiten: 3.180,28 € (1. NT Pietsch, Bischofswerda/Kemnitz) Los 5 – Maler- u. Bodenbelagsarbeiten: 33.841,30€ (1.-4. NT Fa. Busch, 02730 Ebersbach) Los 6 – Heizung / Sanitär: 7.539,19 € (1. NT G&K Gebäudetechnik, 02763 Zittau) Los 7 – Elektroinstallation: 2.766,99 € (1.-2. NT Elektro Ronneberger, 02748 Bernstadt)</p> <p>Nach Abzug entfallener LV-Positionen ergeben sich Mehrkosten i.H.v. 39.189,52 €.</p>		
Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder	14 + 1	
Anwesend		
Ausgeschlossen nach SächsGemO § 20 und § 39	SR Dutschke	
Teilnahme an der Abstimmung		
Abstimmungsergebnis:		
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
Beschlossen in der Ratssitzung am		
Beschluss ist abgelehnt <input type="checkbox"/>	Beschluss ist vertagt <input type="checkbox"/>	
Feststellung:		
ausgefertigt am		
Öffentliche Bekanntmachung	von:	bis:
Anzeige Rechtsaufsichtsbehörde am		

Markus Weise
 Bürgermeister

- Siegel -