

**Stadtrat Bernstadt auf dem Eigen / Wahlperiode 2019 – 2024**  
**Beschluss des Stadtrats**

Beschlussnummer	<b>2023/40/01</b>		
Status	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich	
Datum Ratssitzung	09.03.2023		
Einreicher	Bürgermeister		
Thema der BV	Leistungsvergabe Nachtragsleistungen zur Umsetzung Umbau und brandschutztechnische Ertüchtigung KITA Kemnitz (integriert im Ortschaftszentrum)		
gesetzliche Grundlage	SächsGemO, SächsVergabeG, VOB i. d. j. g. F.		
<p>Maßnahme-Nr.: 2-121-2020-111401                  Sachvortrag:                  Im Zuge der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes sowie der Umbaumaßnahmen in der KITA ‚Bienenhäus‘l‘ in Kemnitz fallen zusätzliche Leistungen an bzw. werden alternative Leistungen gegenüber dem Haupt-LV durch die Auftragnehmer angeboten.                  Entsprechende Nachträge wurden durch die Auftragnehmer erstellt und zur Prüfung vorgelegt.                  Die Maßnahme ist in den Haushalten 2022/2023 mit insgesamt 768.000,- € eingestellt. Die Gesamtsumme Planung, Bau inkl. Nachträge Stand 09.03.2023 beläuft sich auf 699.460,09 €. Die Maßnahme wird über die Förderrichtlinie KitaBau mit 342.100,- € gefördert.</p>			
<p><b>Beschlusstext:</b>                  Der Stadtrat der Stadt Bernstadt beschließt die Vergabe der Nachtragsleistungen für folgende Leistungen an:</p> <p>Los 2 – Tischlerarbeiten: 6.938,91 € (2. NT Stellm. Dutschke, 02748 Altbernsdorf)                  Los 5 – Maler- u. Bodenbelagsarbeiten: 2.988,28€ (5./6. NT Fa. Busch, 02730 Ebersbach)                  Los 6 – Heizung / Sanitär: 18.399,08 € (2. NT G&amp;K Gebäudetechnik, 02763 Zittau)                  Los 7 – Elektroinstallation: 13.451,99 € (2. NT Elektro Ronneberger, 02748 Bernstadt)                  Elektroplanung: 2.783,52 € (1. NT ELT-Plan, 02627 Weißenberg)</p>			
Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder		14 + 1	
Anwesend			
Ausgeschlossen nach SächsGemO § 20 und § 39		SR Dutschke	
Teilnahme an der Abstimmung			
<b>Abstimmungsergebnis:</b>			
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung	
Beschlossen in der Ratssitzung am			
Beschluss ist abgelehnt <input type="checkbox"/>		Beschluss ist vertagt <input type="checkbox"/>	
<b>Feststellung:</b>			
ausgefertigt am			
Öffentliche Bekanntmachung		von:	bis:
Anzeige Rechtsaufsichtsbehörde am			

Markus Weise  
 Bürgermeister

- Siegel -