

Stadtrat Bernstadt auf dem Eigen / Wahlperiode 2019 – 2024
Beschluss des Stadtrats

Beschlusnummer	2024/51/04	
Status	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
Datum Ratssitzung	14.03.2024	
Einreicher	Bürgermeister	
Thema der BV	Beschluss zur Leistungsvergabe zusätzliche Umbauarbeiten in der KITA ‚Bienenhäus’l‘ in Kemnitz	
gesetzliche Grundlage	SächsGemO, VOB i. d. j. g. F.	

Sachvortrag:

Investitions-Nr.: 2-121-2020-111401

Während der Umbauarbeiten in der Kindertagesstätte ‚Bienenhäus’l‘ in Kemnitz ist festgestellt worden, dass die Anzahl der Toiletten für die Mädchen und Jungen bis 6 Jahre im Erdgeschoss unzureichend ist. Von der KITA-Leitung wurde angefragt, ob dieser Umstand im Zuge der geplanten Umbaumaßnahmen mit behoben werden kann. Für die zusätzlichen Arbeiten wurden von den mit den derzeitigen Umbaumaßnahmen beauftragten Firmen entsprechende Angebote abgefordert. Im konkreten betrifft das die Gewerke ‚Trockenbau‘ und ‚Sanitär‘. Fliesenlegerarbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt. Nach Prüfung der Angebote, der Notwendigkeit der Umbauarbeiten sowie des Vorortseins der jeweiligen Firmen sollten die zusätzlichen Leistungen beauftragt werden.

Die bisher beauftragten Leistungen Planung, Bau inkl. Nachträge belaufen sich Stand 30.01.2024 auf 819.614,25 €. Die zu erwartenden Kosten liegen bei ca. 850.000,- €. Die Maßnahme wird über die Förderrichtlinie KitaBau mit 342.100,- € gefördert.

Beschlusstext:

Der Stadtrat der Stadt Bernstadt beschließt die Vergabe der Bauleistungen für zusätzliche Umbauarbeiten an den Sanitäranlagen im Erdgeschoss in der Kindertagesstätte ‚Bienenhäus’l‘ in Kemnitz wie folgt:

- Trockenbauarbeiten an Stellmacherei Holm Dutschke in Höhe von 2.307,08 €;
- Sanitärarbeiten an G&K Gebäudetechnik GmbH Zittau in Höhe von 9.318,46 €.

Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder	14 + 1	
Anwesend		
Ausgeschlossen nach SächsGemO § 20 und § 39		
Teilnahme an der Abstimmung		
Abstimmungsergebnis:		
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
Beschlossen in der Ratssitzung am		
Beschluss ist abgelehnt <input type="checkbox"/>	Beschluss ist vertagt <input type="checkbox"/>	
Feststellung:		
ausgefertigt am		
Öffentliche Bekanntmachung	von:	bis:
Anzeige Rechtsaufsichtsbehörde am		

Markus Weise
 Bürgermeister

- Siegel -