

# Stadtrat Bernstadt auf dem Eigen / Wahlperiode 2019 – 2024

## Beschluss des Stadtrats

Beschlussnummer	<b>2024/55/07</b>	
Status	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich	<input type="checkbox"/> nicht öffentlich
Datum Ratssitzung	11.07.2024	
Einreicher	Bürgermeister	
Thema der BV	Leistungsvergabe Nachtragsleistungen 1. Nachtrag ‚ENB Posselt-Brücke‘ (Al-B-02) in Altbernsdorf	
gesetzliche Grundlage	SächsGemO, SächsVergabeG, VOB/A i. d. j. g. F.	

Sachvortrag: Maßnahme-Nr.: 1-00134-2021-541100

Mit Beschluss 2024/50/02 wurden die Bauleistungen für den Ersatzneubau der ‚Posselt-Brücke‘ (Al-B-02) in Altbernsdorf an die Firma OSTEg mbH aus 02763 Zittau vergeben. Im Zuge der Ausführungen sind Leistungen zu erbringen, welche im Ursprungs-LV nicht enthalten sind. Das betrifft im Folgenden:

- Bauzeitliche Kabelbrücke herstellen,
- Mehrmengen Baugrubenverbau, Kampfmittelverdachtsflächen,
- Längsabspernung S129 mittels Lichtsignalanlage,
- Mehrmengen beim Einbringen und verfüllen von Duktıl-Pfählen als Gründung für das Bauwerk.

Die Angebotssumme des 1. Nachtrages betrug 75.540,84 € brutto. Am 20.06.2024 erfolgte eine Nachtragsverhandlung, in dessen Folge die Angebotssumme auf ..... brutto verhandelt werden konnte.

Somit belaufen sich Stand 20.06.2024 die derzeitigen geplanten Baukosten auf (518.083,10 € + .....), die geplanten Baunebenkosten auf 142.067,21 €.

Die Gesamtmaßnahme (Brücken- und Straßenbau) ist mit 1.045.000€ im Haushalt 2024 eingestellt. Die Förderung beträgt 66% der Gesamtkosten, die maximale Fördersumme beträgt 465.019,35€ oder maximal 66% der tatsächlichen, förderfähigen Kosten.

**Beschlusstext:**

Der Stadtrat der Stadt Bernstadt beschließt die Leistungsvergabe Nachtragsleistungen 1. Nachtrag an die Firma OSTEg mbH, Friedensstraße 35, 02763 Zittau mit einer Angebotssumme von ... € brutto.

Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder	14 + 1	
Anwesend		
Ausgeschlossen nach SächsGemO § 20 und § 39		
Teilnahme an der Abstimmung		
<b>Abstimmungsergebnis:</b>		
Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltung
Beschlossen in der Ratssitzung am		
Beschluss ist abgelehnt <input type="checkbox"/>	Beschluss ist vertagt <input type="checkbox"/>	
<b>Feststellung:</b>		
ausgefertigt am		
Öffentliche Bekanntmachung	von:	bis:
Anzeige Rechtsaufsichtsbehörde am		

Markus Weise  
Bürgermeister

- Siegel -