
Stadtrat Bernstadt auf dem Eigen / Wahlperiode 2024 – 2029 

Beschluss des Stadtrats  
 

Markus Weise       - Siegel - 
Bürgermeister 

 

Beschlussnummer 2026/17/02 

Status  öffentlich  nicht öffentlich 

Datum Ratssitzung 15.01.2026 

Einreicher Bürgermeister 

Thema der BV Beschluss zusätzliche Leistungen Straßenbau Russenstraße, 
Nachträge 2 und 3 

gesetzliche Grundlage  SächsGemO, SächsVergabeG, VOB/B i. d. j. g. F. 
 

Sachvortrag: 
Inv.-Nr. 1-144-2022-541100 
Im Zuge des Straßenneubaus ‚Russenstraße‘ sind im 1. Teilabschnitt zusätzliche bzw. geänderte 
Leistungen angefallen, welche für den Weiterbau umgesetzt werden müssen. Die ausführende 
Firma STRABAG hat für dies Leistungen die Nachträge 2 und 3 eingereicht. 
Nachtrag 2 betrifft folgende geänderte Leistungen: Änderung der Rohrdimension von DN300 auf 
DN400 im Bereich RW-Kanal Anschluss ‚S129‘. Dafür entfallen Leistungen im Haupt-LV von ca. 
7.000,-€. 
Nachtrag 3 beinhaltet folgende zusätzliche Leistungen: Fundament und Stützmauer aus Granit im 
Bereich Gehweg / Grundstück ‚Bautzener Straße 35‘. 
Die Angebotspreise wurden durch das überwachende Ingenieurbüro Giehler geprüft und die 
Wirtschaftlichkeit (Marktpreise) bestätigt 

 

Beschlusstext:  
Der Stadtrat der Stadt Bernstadt a. d. Eigen beschließt die Leistungsvergabe gemäß 2. und 3. 
Nachtrag zum Straßenbau Russenstraße zu einem Angebotspreis von 14.673,24 € (2. Nachtrag) 
sowie 3.618,03 € (3. Nachtrag). 

 

Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder 14 + 1  

Anwesend  

Ausgeschlossen nach SächsGemO § 20 und § 39  

Teilnahme an der Abstimmung   

Abstimmungsergebnis:  

 Ja-Stimmen  Nein-Stimmen  Enthaltung 

Beschlossen in der Ratssitzung am  

Beschluss ist abgelehnt  Beschluss ist vertagt  
 

Feststellung:  

ausgefertigt am  

Öffentliche Bekanntmachung von: bis: 

Anzeige Rechtsaufsichtsbehörde am  

 


